

Kansallinen yhteisluettelo -hanke

Väliraportti 11.06.2009

1. Voyager-Aleph siirron jälkihoito

2009

Vastuuhenkilöt Esa Kurki, Arne Hedman, Minttu Hurme, Ere Maijala

Jatkuvan ylläpidon organisointi

Esa Kurjen tueksi on nimetty ja rekrytoitu lisäresursseja. Minttu Hurme tekee nyt 70% työajastaan Alephin ylläpitoa ja kehittämistä sekä Ere Maijala 30 % työajastaan. Minttu Hurme toimii Esa Kurjen virallisena varahenkilönä. Lisäksi Aleph-jälkihoitoon on rekrytoitu ns. elvytysrahoituksella kaksi henkilöä vuoden loppuun. He keskittyvät ensisijaisesti OPACin, clientien, tilastoinnin ja dokumentoinnin kehittämiseen. Tietokantahuoltoon on rekrytoitu kolme uutta henkilöä samoin vuoden loppuun. Heidän tehtävänä on LINDAn tietueiden sisällöllinen korjaaminen.

Lisäksi Aleph-osaamista vahvistetaan Kansalliskirjaston Voyager-systeeminhoitoryhmässä vuoden 2009 aikana. Sen mahdollistaa kahden uuden tietojärjestelmäasiantuntijan rekrytoiminen Voyager-tehtäviin vuoden loppuun saakka. Aleph-osaamista vahvistetaan myös kirjastoverkkopalveluiden muissa toimintayksiköissä.

Alephin yhteentoimivuuteen muiden järjestelmien kanssa liittyvät asiat käsitellään Kansalliskirjaston ns. Kirves-ryhmässä.

Alephin käyttöönoton viimeistely ja kehittäminen

Alkuvuoden aikana on saatu toimimaan poiminnat Bookwherestä Alephiin sekä Usemarcon-konversiot. Myös kyrilliikkaongelmat on ratkaistu.

WWW-käyttöliittymä julkistettiin testikäyttöön helmikuussa. Suomen- ja englanninkieliset versiot otettiin tuotantoon 10.03.2009, ruotsinkielinen versio julkistettiin 09.04.2009. Käännökset tehtiin Linnea-OPAC –työryhmässä ja konfigurointi Kansalliskirjastossa. Käyttöliittymää tullaan kehittämään edelleen kentältä tulevan palautteen mukaan.

Ongelmakohdista on myös neuvoteltu Linnea-cat –ryhmän sekä yksittäisten kentällä työskentelevien luetteloiden kanssa ja on käyty paikan päällä tutustumassa niihin käytännössä.

Aleph-tiimille on perustettu oma wikialue, jonne kerätään kaikki dokumentaatio ja ohjeistus ja jossa ylläpidetään työlistaa. Työlistan tehtävät ovat prioriteettijärjestyksessä, jota voidaan tarvittaessa muuttaa – listalle lisätään jatkuvasti tehtäviä sitä mukaa, kun kentältä raportoidaan ongelmista.

Tällä hetkellä tärkeimmät työn alla olevat tehtävät ovat:

- Z39.50-ongelmien selvitys
- Tietueiden yhdistämisen ongelmien ratkaisut (väärinyhdistyneiden purkuohjelma sekä tuplien automaattinen yhdistäminen)

- Luettelointitilastot Alephista
- Näiden kaikkien arvioidaan valmistuvan lähiaikoina.

Kesän aikana saadaan kuntoon myös:

- HELKAN loadit
- FENNICAn loadien automatisointi
- Erikoiskirjastojen puuttuvat aineistot LINDAan

Seuraavana listalla ovat prioriteettijärjestyksessä:

- Uusia fixejä ja ristiintarkistuksia
- Uuden version päivityksen suunnittelu
- Tagtablien päivitys ja indeksien tarkistus ja korjaus
- Sisäinen dokumentaatio
- Viitteidenhallintaohjelmien konfigurointi
- Poimintaluetteloinnin työnkulun kehittäminen

Näidenkin selvittäminen on jo aloitettu, mutta valmistumisajasta ei ole vielä tarkempaa arviota.

2. Linnea2-konsortion tukeminen uuden yhteisluettelon ylläpidossa (koulutus, viestintä)

2009-

Vastuuhenkilöt: Arne Hedman, Annu Jauhiainen, Lassi Lager, Laila Heinemann

Perinteinen LINDA-päivä järjestettiin 31.03.2009 ja tämän vuoden päätteemana olivat Aleph-asiat, joista myös käytiin vilkasta keskustelua.

Yhteydenpitoa helpottamaan on perustettu LINDA-asioille oma palvelupostilaatikko (linda-posti@helsinki.fi). Myös verkkosivuilla on tehostettu LINDA-tiedotusta perustamalla yhteisluettelohankkeelle oma hankesivu sekä päivittämällä lisää tietoa ja ohjeita Linnea2-intranetin LINDA-sivuille. Ajankohtaisista asioista on tiedotettu säännöllisesti sähköpostitse jaettavalla LINDA-tiedotteella.

Linnea2 –konsortion yleiskokous päätti perustaa LINDAa varten laatutyöryhmän. Ohjausryhmä valitsi siihen jäseniksi 4 kirjastonjohtajaa ja 4 asiantuntijaa. Kansalliskirjastosta ryhmän työskentelyyn osallistuvat Annu Jauhiainen ja Arne Hedman.

3. Auktoriteettitietokannan rakentamisen valmistelu

2009-2010

Vastuuhenkilö: Laila Heinemann

Kokouksessa Ex Libriksen edustajien kanssa 01.04.2009 selvitettiin teknisiä reunaehtoja ja rahoitusta. Auktoriteettitietokantamoduli sisältyy yhteisluettelon Aleph-lisenssiin, joten siitä ei koidu lisäkustannuksia. Lisenssin laajentaminen kansalliseksi vaatii kuitenkin selvittämistä. Teknisesti on mahdollista rakentaa useampi erillinen auktoriteettitietokanta (esim. Kansallisbibliografialle omansa), mutta niiden toimivuus yhden bibliografisen tietokannan yhteydessä on kuitenkin vielä testattava käytännössä. Tämä tullaan tekemään vuoden 2009 aikana rakentamalla testiympäristö.

Työryhmä on kartoittanut sisältötuotannon eri vaihtoehdot ja niiden vaatimat resurssit sekä laatinut niistä raportin. *Ks. tarkemmin erillinen raportti.*

Raportin pohjalta on tarkoitus käydä keskustelu kirjastoverkon kanssa syksyllä ja verkko tulee tekemään päätöksen valittavasta vaihtoehdosta.

Toteutusvaiheeseen päästään aikaisintaan vuonna 2010.

4. Fennican integrointi Aleph-Lindaan yhteisluettelotoimintojen osalta **2010**

Vastuuhenkilö: Esa Kurki

Fennican integrointi Aleph-LINDAan edellyttää erillisen auktoriteettitietokannan rakentamista. Siitä syystä tämä vaihe voidaan aloittaa vasta sen jälkeen.

5. Kaukopalveluohjelmiston integrointi yhteisluetteloon **2010**

Vastuuhenkilöt: Annu Jauhiainen, Minttu Hurme

Riippuu kaukopalveluohjelmiston käyttöönottohankkeen aikataulusta. Toteutuu aikaisintaan vuonna 2010.

6. Neuvottelut amk-sektorin ja yleisten kirjastojen liittymisestä yhteisluetteloon **2010-2013?**

Vastuuhenkilöt: Kristiina Hormia-Poutanen, Annu Jauhiainen

Neuvottelut tullaan käymään sekä Opetusministeriön että sektorien kanssa. Loppuvuodeksi 2009 on rekrytoitu lisäresurssi (Nina Hyvönen Metropolia-ammattikorkeakoulusta) tähän suunnitteluun.

Toteutus vuosien 2010-2013 aikana????