Linnea2-konsortio

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 - 2012

Lahetekeskusteluun Linnea2-konsortion yleiskokoukseen 24.11.2010, tarkennetaan ohjausryhmén kanssa 2011

PAIVITETTY 19.1.2011

Tehtava Tavoite Vastuu Aikataulu
Kirjastojarjestelman rooli kokonaisarkkitehtuurissa (suhde Uusi kirjastojarjestelma KK 2011
asiakasliittymaén ja yhteisluetteloon) kokonaisarkkitehtuurissa kuvattu
Uuden kirjastojarjestelman toiminnallinen maarittely
o kirjastojen tarpeiden kuvaus Linnea2 ja Amkit
¢ Uuden kirjastojarjestelmén toiminnallisuuksien ja Uuden kirjastojarjestelman KK ja kirjastot 2011 -2012
mahdollisuuksien kartoitus ja kuvaus toiminnallisuuksien ja
mahdollisuuksien kartoitus ja kuvaus
aloitetaan
Eri ratkaisujen esittelyja
o hankintaprosessin kuvaus Hankinnan suunnittelu; organisaatio, | KK ja kirjastot 2011
vaiheistus, alustava
rahoitussuunnitelma
Voyager-jarjestelman yllapito ja kehittdminen KK
e Primon vaikutukset Voyagerin yllapitoon ja kehittdmiseen | Kuvataan Primon vaikutukset KK 2011
Voyager- ja Aleph- jarjestelmien
yllapitoon ja kehittdmiseen
Tehokkuuden lisdaminen 2011 alkaen
vahentamalla kayttoliittymien
yllapitoty6ta
Sopimusten kehittdminen Linnea2 ja KK 2012 alkaen
Linnea-ty6ryhmien ohjauksen ja yhteistyon kehittdminen Linnea2

(Linnea-tydryhmat ja yliopistokirjastojen neuvoston asettama
sisélldnkuvailun asiantuntijaverkosto)




Linnea2-konsortion rooli yhteisluettelon ohjauksessa, Yhteisluettelon ohjausjarjestelmén KK ja Linnea2
kehittaminen
e Lindan laaturyhma Linnea2
o yhteistyo eri kirjastosektoreiden kesken
Linnea2-konsortion kustannusten ennakointi ja seuranta Kustannusarvio 2012 kustannuksista | KK 10/2011

10/2011 mennessa

Tavoitteena jatkossa
tulossopimuskauden pituinen
kustannusarvio

Yhteisluettelon vaikutus kirjastojen prosesseihin (auktoriteetit,
kuvailu...)

KK ja Linnea2-kirjastot

Relais (riippuen yleiskokouksen 24.11. paatoksestd) KK ja Linnea2
Yhteisty® Amkit-konsortion kanssa Linnea2

e uusi kirjastojarjestelma Linnea2

o yhteiset tyoryhmat Linnea2




