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Projektin tilanne joulukuussa 2011

Auktoriteettitietokantaprojekti käynnistyi vuonna 2010 osana kansallista yhteisluetteloprojektia. Alkuperäinen aikataulu oli seuraavanlainen:

Vaihe 1: 	
· Kansallisbibliografian ja -diskografian auktoriteetit 
· alkaa Q1/2010 - valmis Q3/2010
Vaihe 2:	
· Muut yhteisluettelokirjastojen auktoriteetit
· alkaa Q3/2010 - valmis 2011
Vaihe 3:	
· KDK-auktoriteetit
· valmistelu aloitettu - valmis 2011-2012

Alkuperäisen suunnitelman mukaan auktoriteettitietokannan piti olla tuotantokäytössä jo vuonna 2011. Projekti on viivästynyt testauksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi ja olemme yhä vaiheessa 1.

Ensimmäisen vaiheen työlistalta on toteutettu testikannan rakentaminen Alephiin. Toistaiseksi se sijaitsee vielä yhteisluettelon harjoitustietokannan yhteydessä libtest-palvelimella (http://libtest.csc.fi:8992/). Sinne on ladattu kaikki auktoriteetit ensin Fennica-tietokannasta, sitten Åbo Akademin Almasta ja viimeiseksi Violasta. Jo näiden – periaatteessa saman organisaation vastuulla olevien – auktoriteettitiedostojen yhteismitallisuudessa on ilmennyt ongelmia, jotka on ratkaistava ennen kuin hankkeessa voidaan edetä pidemmälle.

Kaksikielisyys on osoittautunut oletettua hankalammaksi, koska oikeaoppisessa monikielisessä auktoriteettitietueessa on aina yksi ja vain yksi ensisijainen muoto (kenttä 1XX). Suomessa kuitenkin sekä suomen- että ruotsikielisten muotojen on oltava tasavertaisia. Erilaisia vaihtoehtoja on tutkittu ja päädytty Kanadassakin käytössä olevaan kahden keskenään linkitetyn tietueen malliin. Tämä ei tuo mitään varsinaista työn säästöä nykyiseen verrattuna, mutta toivottavasti silti helpottaa hakutulosten indeksointia.

Nimiauktoriteettien kohdalla suurin ongelma on ollut ero kirja- ja musiikkiaineistojen välillä: Violassa nimiauktoriteetteihin liittyy myös rooli (säveltäjä, sanoittaja, esittäjä) kun taas muun aineiston auktoriteettitiedoissa rooleja ei käytetä. Näin testikantaan on päätynyt esim. neljä eri tietuetta Juice Leskiselle, joista kolme liittyy musiikkiaineistoon (kera roolin) ja yksi kirjalliseen tuotantoon (ilman roolia).

Alkuvaiheessa on testattu myös jonkin verran uusia MARC-kenttiä, esimerkiksi elämäkertatiedoille ja ISNI-tunnukselle. Nämä puolestaan eivät ole osoittautuneet teknisesti ongelmallisiksi ja osa voidaan konvertoida myös vanhoihin tietueisiin automaattisesti. Niiden käyttöönotto käytännön kuvailutyössä tarvitsee näin ollen vain poliittisen päätöksen.


Liittyvät projektit

Auktoriteettitietokantaprojekti kuuluu Kansallinen metatietovaranto -hankkeeseen, jossa on käynnistymässä yleisten kirjastojen osuus vuonna 2012. Myös ammattikorkeakoulukirjastojen mukaantulo on varmistumassa. Auktoriteettitietokannan valmistuminen on olennainen edellytys näiden projektien menestykselliselle läpiviemiselle.

KDK-hanke, joka on aikataulutettu vaiheeseen 3, on sekin myöhässä aikataulustaan, mutta kiinnostusta olisi jo päästä testaamaan rajapintoja tähänkin palveluun. Tietosuojaan ym. juridisiin kysymyksiin liittyviä ongelmia selvitetään parhaillaan.

Myös julkaisuarkistot sekä tutkimusdatan varastointihanke ovat ilmaisseet kiinnostuksensa kirjastojen auktoriteettitietojen käyttöön, samoin valtionhallinnon metatietopalveluhanke. Näihin otetaan kuitenkin tarkemmin kantaa vasta kun auktoriteettitietokanta on tuotantokäytössä.

Kansainvälisesti paineita auktoriteettitietokannan julkaisemiseen tulee ISNI-tunnuksen (International Standard Name identifier) käyttöönoton myötä. Kansainvälinen tunnustietokanta julkistetaan 11.11.2011 ja ensi vuoden aikana tulee ajankohtaiseksi sopia kansallisista vastuista tunnusten jakelussa. Kansalliskirjastossa on tehty hanke-esitys tästä yhteistyöstä vuodelle 2012. Tähän liittyy läheisesti myös yhteistyö kansainvälisen VIAF-hankkeen (Virtual International Authority File) kanssa.

Uusi aikataulu vuosille 2012-2013

Jotta rajapintoja muihin järjestelmiin päästään testaamaan, rakennetaan uusi testikanta yhteisluettelon tuotantopalvelimelle. Koska harjoitustestikantaan tuli mukana paljon ylimääräistäkin dataa, poiminnat tehdään tarkistetuin parametrein.

Tänne ladataan ensi vaiheessa kaikki asiasanastot sekä henkilönnimet Fennicasta ja Almasta. Nämä muodostaisivat auktoriteettitietokannan rungon julkaisuvaiheessa.

Nimiauktoriteeteissa – varsinkin yhteisönimissä ja musiikin tekijöissä – on tällä hetkellä paljon kirjavuutta ja puutteita. Tästä syystä tarvittaisi erillinen osaprojekti näiden tietueiden siivoamiseksi julkaisukuntoon. Musiikkinimien osalta esitetään tämän liittämistä osaksi sitä projektia, jossa integroidaan muukin Violan tuotanto yhteisluetteloon. Muiden nimien osalta on tehty esitys kansainvälisen ISNI-tunnuksen käyttöönottohankkeen yhteydessä.

Auktoriteettitietokannan käyttö muissa kirjastoissa ja muiden järjestelmien yhteydessä olisi näillä näkyminen mahdollista vuonna 2013.

Muiden yhteisluettelokirjastojen mukaantulo auktoriteettitietojen tuotantoon vaatii puolestaan poliittisen päätöksen. Kun testikantaa on päästy paremmin tutkimaan myös muissa kirjastoissa, järjestetään kysely kentän suhtautumisesta eri tuotantomalleihin. Sen perusteella tehdään päätös auktoriteettituotannon kansallisesta organisoinnista ja resursoinnista tulevaisuudessa. 


Tarkempi aikataulutus


2012 (koko vuoden aikana jatkuvaa)	 
· nimiauktoriteettien MARC-kenttien ja tuotantoprosessin tarkistus
· valmistautuminen uusien tunnisteiden (ISNI, ISTC) käyttöönottoon
· webOPAC auktoriteettietokannalle
· indeksien määrittely hakukäyttöä varten
 
Q1-Q2/2012
· testikanta yhteisluettelon tuotantopalvelimelle (FENNICA- ja ALMA-auktoriteetit)
· rajapintojen määrittely vaihtoa varten (Z39.50 yms.)	
· kaksikielisten auktoriteettien tuotantoprosessin luominen	
· auktoriteettien poiminnan testaus Aleph-luetteloinnissa  	 

Q3/2012
· muiden yhteisluettelokirjastojen auktoriteetit: testaajakirjastojen valinta
· muiden yhteisluettelokirjastojen auktoriteetit: tuotantoprosessien luominen
· kansallisbibliografian ja muiden kirjastojen auktoriteettien rinnakkaiskäytön pilotointi (poiminta, haku) alkaa
· auktoriteettien replikointi paikalliskantoihin

Q4/2012	  	 
· kysely kirjastoille eri tuotantomalleista
· FENNICA- ja ALMA-auktoriteettien tuotantokäytön aloitus
· VIOLA-auktoriteetit tuotantopalvelimelle (riippuu VIOLA-hankkeesta)
	
2013
· tuotantokäyttö
· päätös poliittisista linjauksista auktoriteettien tuotannossa	
· yhteistyö muiden hankkeiden kanssa (KDK, julkaisuarkistot, tutkimusdata jne.)
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