

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010

Tehtävä	Tavoite	Aikataulut + työaika (htp)
Rakenteellinen kehittäminen - pilotit (TSE, Vaasa, Jamk)	<p>pilotit toteutettu yhdessä asiakaskirjastojen kanssa</p> <p>piloteista raportoitu konsortiolle mallisopimukset</p> <p>uusista pilotoivista organisaatioista järjestetty kysely kirjastoille syksy 2010</p> <p>lisensoinnin toimintamalli (+ mallin toteuttamisen aikataulu + työnjako)</p> <p>2011/2012</p>	2010
Kansalaisen perusaineistot 2010-2013 - hanke??	<p>hanke-esitys OPM:lle tehty jouluk 2009</p> <p>Ei rahoitusta</p> <p>Mitä olemassaolevilla resursseilla voidaan tehdä (e-kirjat), ks. kohta Kansalliset lisenssit</p>	2010
Kansalliset lisenssit	<p>konsortiolle yhteinen käsitys mitä kansallisilla lisensseillä tarkoitetaan</p> <p>FinELib-päivään puhuja Skotlannista tutustuttu Skotlannin-malliin</p>	2010
	<p>strategia ohjaa konsortion (palv.yksikkö+kstot) toimintaa seuraavat 3-5 vuotta</p>	

	strategia liitetty osaksi normaalia toimintaa kirjastoissa ja palveluyksikössä strategian päivityksessä mahdollisuus palautteeseen kaikilla konsortion jäsenillä (wiki)	2010 loppuun mennessä valmis
FinELib-strategian päivittäminen		
Halti-tietokannan kehittäminen		
Haltin tosun asiat+ testaus, asiakasraportit, tilasto-osion käytettävyys, monimuot. aineistot, rakepilottiorganisaatioiden aineistot	Halti helpottaa työprosesseja palveluyksikössä, kvp:ssä ja kirjastoissa, manuaalinen työ vähenee	jatkuva
FinELib-kyselyn 2011 suunnittelu + valmistelu + osallistuminen kvp-kyselyjen suunnitteluun	kyselyn avulla konsortio saa uutta tietoa e-aineistojen käytöstä	
E-aineistojen käyttöselvitys ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksessa	selvitetty nykytilanne ja aineistojen tarve	
Uudet asiakkaat	palvelukonsepti	2010

selvitetään voidaanko konsortion laajennuksien prosessia muuttaa niin, että kirjastoilla mahdollisuus ilmoittautua aineistoihin sopimuskauden aikana joustavasti pitkin vuotta tai uusintojen yhteydessä (tekniikan hyväksikäyttö) ilman, että se lisää palveluyksikön työmäärää

Konsortion laajennukset

Musiikkiaineistojen käyttöehdot määritelty
Konsortion jäsenorganisaatioiden tarve
pitkäaikaiskäytölle selvitetty

Lisensiointiperiaatteiden kartoittaminen
(musiikkiaineistot, pitkäaikaiskäyttö)

Aineistoneuvottelut:

yhdistymiset (kunnat)
uusittavat (neuvotteluprosessi (aloitus
ennen kesää), sopimuskausien pituus 1-v.
sopimuksissa ja kilpailutettavissa,
sopimukset, neuvottelujen tuloksista
raportointi)
kilpailutettavat (prosessi)
CSC CrossFire - Elsevierin neuvotteluihin
2011?
siirtyneet vuodelta 2009
laajennukset, ks. Ed.

aloitus ennen kesää
2010

Laskutus ja tiliöinti

Määrärahan jako ja seuranta

Metadata	ISI ja Scopus-neuvottelut JURE-rekisteriä (millä ehdoilla metadataa voidaan käyttää JURE-rekisterissä ja miten aineistoa voivat käyttää nykyiset ei-tilaajat)	
Julkaisurekisterit ja -arkistot Nelli (Primo Central)	Metadatan käyttö nykyisissä sopimuksissa (mitä tilaajat voivat metadatatalla tehdä)	
		2010/2011
Kilpailutusprosessi (hankintalakimuutos, käyttöliittymä?, suorahankinnat jne.)	Kilpailutusprosessi päivitetty	kesäkuun loppuun mennessä
Verkkoaineiston hankintaprosessin päivitys	Prosessikaavio päivitetty	huhtikuun loppuun mennessä
Aineistojen käyttötilastot	Tilastot mahdollisimman ajantasaiset	
jatkuvat päivitys puuttuvien karhunta mitä paketteja tilastoidaan (vrt. yksitt. aineisto)	palveluyksikön tilastopäivä	
Aineistokoulutukset (Integrum, Scopus, Rakennustieto, Sage?, SourceOECD?)	Uudet aineistot ja käyttöliittymät koulutettu	
KVP-palvelu- ja käyttäjäkyselyjen tulosten analysointi ja toimenpiteet ain.hankinnan	Asiakasorganisaatioiden ja loppukäyttäjien tarpeet huomioitu palvelujen	
	Itsearviointiin osallistuminen ja materiaalin tuottaminen arviointiryhmälle	

Arvioinnista saatava palaute otettu huomioon 2011 tosussa

KK:n kansainvälinen arviointi

Rekrytointi ja perehdytys (2 uutta asiantuntijaa)

työnjako toimiva tiimin sisällä
uusien työntekijöiden osaaminen
hyödynnetty
uusilla työntekijöillä työssä tarvittavat perustiedot käytössään

Sole-työajanseuranta

Henkilöstökoulutus

ohjeet ajan tasalla, yhdenmukaisuus täyttämässä
hyödyntäminen

kv. Seminaarit

alalla tapahtuvat muutokset osataan ottaa riittävän ajoissa huomioon konsortion toiminnassa
työn mielekkyys, motivaatio säilyy

HY:n ja KK:n koulutukset
sisäinen koulutus (ISI, Scopus, sopimukset, neuvotteluprosessi, vuoden 2010 aineistoneuvotteluissa huomioitava - aloituspalaveri)
neuvottelukoulutus

parempi ymmärrys asiakkaiden tarpeista
parempi ymmärrys aineistohankinnan liittymisestä käyttöönsaattamisen prosesseihin (Nelli, yhteisluettelot, mobiilikäyttö)

vierailut kirjastoissa, valtakunnall.. tilaisuudet (suunnitelma koko vuodelle)
www-päivitykset
perehtyminen

