

Linnea2-konsortio

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 – 2012

Lähetekeskusteluun Linnea2-konsortion yleiskokoukseen 24.11.2010, tarkennetaan ohjausryhmän kanssa 2011

Tehtävä	Tavoite	Vastuu	Aikataulu
Kirjastojärjestelmän rooli kokonaisarkkitehtuurissa (suhde asiakasliittymään ja yhteisluettelo)	Uusi kirjastojärjestelmä kokonaisarkkitehtuurissa kuvattu	KK	2011
Uuden kirjastojärjestelmän toiminnallinen määrittely			
<ul style="list-style-type: none"> kirjastojen tarpeiden kuvaus 		Linnea2 ja Amkit	
<ul style="list-style-type: none"> Uuden kirjastojärjestelmän toiminnallisuuden ja mahdollisuuksien kartoitus ja kuvaus 	Uuden kirjastojärjestelmän toiminnallisuuden ja mahdollisuuksien kartoitus ja kuvaus aloitetaan Eri ratkaisujen esittelyjä	KK ja kirjastot	2011 -2012
<ul style="list-style-type: none"> hankintaprosessin kuvaus 	Hankinnan suunnittelu; organisaatio, vaiheistus, alustava rahoitussuunnitelma	KK ja kirjastot	2011
Voyager-järjestelmän ylläpito ja kehittäminen		KK	
<ul style="list-style-type: none"> Sopimusten kehittäminen 		Linnea2 ja KK	
<ul style="list-style-type: none"> Primon vaikutukset Voyagerin ylläpitoon ja kehittämiseen 	Kuvataan Primon vaikutukset Voyager- ja Aleph- järjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen Tehokkuuden lisääminen vähentämällä käyttöliittymien ylläpitotyötä	KK	2011 2011 alkaen
Linnea-työryhmien ohjauksen ja yhteistyön kehittäminen (Linnea-työryhmät ja yliopistokirjastojen neuvoston asettama sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto)		Linnea2	
Linnea2-konsortion rooli yhteisluettelon ohjauksessa,	Yhteisluettelon ohjausjärjestelmän	KK ja Linnea2	

	kehittäminen		
<ul style="list-style-type: none"> • Lindan laaturyhmä 		Linnea2	
<ul style="list-style-type: none"> • yhteistyö eri kirjastosektoreiden kesken 			
Linnea2-konsortion kustannusten ennakointi ja seuranta	Kustannusarvio 2012 kustannuksista 10/2011 mennessä Tavoitteena jatkossa tulossopimuskauden pituinen kustannusarvio	KK	10/2011
Yhteisluettelon vaikutus kirjastojen prosesseihin (auktoriteetit, kuvailu...)		KK ja Linnea2-kirjastot	
Relais (riippuen yleiskokouksen 24.11. päätöksestä)		KK ja Linnea2	
Yhteistyö Amkit-konsortion kanssa		Linnea2	
<ul style="list-style-type: none"> • uusi kirjastojärjestelmä 		Linnea2	
<ul style="list-style-type: none"> • yhteiset työryhmät 		Linnea2	