

# Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

- uuden sukupolven käyttöliittymään,
- kansallisen yhteisluettelon ja myöhemmin yhteiseen kirjastojärjestelmään, sekä
- pitkäaikaissäilytysjärjestelmään (PAS).

# Asiakasliittymä Haasteet

- Elektronisten lisensoitujen aineistojen käyttöön ei suuria parannuksia
  - Minnesota university Libraries
  - Tanskan kansalliskirjasto ???
- Yleistenkirjastojen omat paikalliset hankkeet
- Korkeakoulukirjastosektorit

Yhteinen palvelu -> riittävä käyttäjämäärä esim. kirja-arvostelut, tagitys jne...

# Selvitystyö 2008

- Kutsuseminaari 15.1.2008
- Hankkeen markkinointi
- Järjestelmien esittely (Primo, Encore, Endeca...)
- Open source SWOT (Kansalliskirjasto)
- RFP:n laadinta

## Työpanos

- Kirjastoverkkopalveluiden johtaja ½ kk
- Pääsuunnittelija 4 kk
- Atk-erikoistutkija 1 kk

# Pilottihanke 2009

- Järjestelmän valinta
- Pilottivaiheessa selvitetään toimivatko rajapinnat eli onnistuuko haravointi
- Yksi yliopisto, yksi Amk, muutama yleinen kirjasto sekä yksi museo tai arkisto
- Pilottihankkeen lisenssi on 300 000 €
- Laitteistokulut 100 000 €
- Rajapinnat kotimaisiin kirjastojärjestelmiin 60 000 €

## Työpanos

- Yksi henkilötyövuosi lisää 75 000 €
- (Pääsuunnittelija ½ htv atk-erikoistutkija ½ htv)